                                 Dodatok D1 k Zmluve o dielo  

    č. zhotoviteľa 76/2017/08431
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991

Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:




Obchodné meno:

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o  

Sídlo:

Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá 

Splnomocnený zástupca:
Ing . Jana Vráblová , riaditeľka 
IČO:


  
356 022 10
DIČ:



SK2021095043
Telefón/fax:


0905889324
Bankové spojenie:

VÚB Stará Turá 
IBAN:



SK81 0200 0000 0011 4029 6151 
(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :



                          CESTY NITRA, a.s.

            
 Murgašova 6, 949 78 Nitra 

        Zastúpený :      Éric Biguet – predseda predstavenstva

                                 Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva 

          
 
 Philippe Étienne Pierre Corbel – člen predstavenstva 


Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne

        Poverený realizáciou  diela :



CESTY NITRA, a.s.



stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31, 911 05  Trenčín 

Zástupca na  rokovanie 

vo veciach technických: Ing. Martin Papala - vedúci strediska 

Bankové spojenie  :
Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava       

        IBAN:               SK11 8100 0001 0700 5747 0257

IČO :
34 128 344

IČ DPH :
SK2020410788

Tel.,fax : 
032/6538911, 6538912

Obchodný register :Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 140/N

(ďalej ako „zhotoviteľ “)

Čl. II. 

Predmet Dodatku

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 16.08.2017 Zmluvu o dielo                         č. 76/2017/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe „ Rekonštrukcia spevnených plôch – ul. Hurbanová“. 

2. Nakoľko na predmete Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba uskutočnenia ďalších naviac prác  diela, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela, dohodli sa zmluvné strany na úprave vzájomných vzťahov prostredníctvom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej tiež len „Dodatok“).

V článku V. Cena Zmluva o dielo sa mení z uvedeného dôvodu cena diela v tomto takto: 


[image: image1.emf]Cena bez DPH € DPH 20 % € Cena vrátane DPH €

pôvodná cena diela podľa ZoD 125 423,54 25 084,71 150 508,25

naviac práce Dodatok č. 1  13 330,44 2 666,09 15 996,53

nová cená diela v zmysle Dodatku 1

138 753,98 27 750,80 166 504,78


Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú platné v nezmenenej podobe.

2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude tento dodatok zverejnený  v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

 V Starej Turej  dňa: 

        


  V Nitre ,  dňa  24.10.2017
 Za objednávateľa  :                                                     Za zhotoviteľa : 

...........................................                                            .......................................... 
 Ing. Jana Vráblová      

  Ing. Juraj Serva 

riaditeľka 
         člen predstavenstva                                        
..........................................

            Philippe Corbel 

         člen predstavenstva   
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Hárok1

				Cena bez DPH €		DPH 20 % €		Cena vrátane DPH €

		pôvodná cena diela podľa ZoD		125,423.54		25,084.71		150,508.25

		naviac práce Dodatok č. 1		13,330.44		2,666.09		15,996.53

		nová cená diela v zmysle Dodatku 1		138,753.98		27,750.80		166,504.78






